

Órgão contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA

Última atualização: 05/01/2024 15:14 Última Confirmação: 05/01/2024 14:46

## Listagem de Obras

Confirmar e enviar dados de Obras – data de hoje



Pesquisar

#	Situação	Descrição Sucinta da obra	Município	Valor Inicial (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data de início da obra	Endereços
 	Paralisada	Adequação do prédio da Biblioteca - Av. Sampaio Vidal, n.º 245, onde será lotada a Secretaria Municipal da Cultura.	Marília	322.924,48	268.042,43	24/11/2021	
 	Paralisada	Ampliação da USF Figueirinha	Marília	383.544,59	432.401,17	13/02/2023	
 	Paralisada	Construção de muro, quiosque e passeio de concreto - EMEI Clara Luz	Marília	232.162,46	0,00	14/08/2023	
 	Paralisada	Fornecimento de material e mão de obra para implantação de rampas de acessibilidade em várias vias públicas da área central do perímetro urbano do Município de Marília -	Marília	456.500,21	298.621,19	22/02/2019	
 	Paralisada	Fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação da UAS Dr. João Batista Foloni no Jardim Santa Antonieta	Marília	104.467,60	8.481,84	19/08/2019	
 	Paralisada	Implantação AVCB do Paço e da Câmara Municipal	Marília	1.185.679,19	980.527,08	21/07/2022	
 	Paralisada	Incremento do Bosque - Parte 2	Marília	145.192,22	145.192,22	08/08/2023	
 	Paralisada	Projeto contra incêndio do Celódromo/Terminal Urbano	Marília	581.671,95	642.736,19	18/11/2021	
 	Paralisada	Troca da cobertura - EMEI Sementinha	Marília	668.502,80	160.488,97	09/10/2023	

25 resultados por página

Primeiro Anterior 1 Próximo Último